

Relacja z przebiegu prac inwestycyjnych

W ostatnim czasie na terenie gminy przeprowadzono wiele inwestycji, mimo to nie zwalniamy tempa. Na chwilę obecną trwają prace przy przebudowie dróg w msc. Pupkowizna i Serafin oraz związane z budową integracyjnego placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych.

Na drodze gminnej Nr 250718W na odcinku Pupkowizna-Wanacja w trakcie znajdują się prace związane z ułożeniem pierwszej warstwy nawierzchni jezdni. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MARGO” Mariusz Gosk i „ELEKTRO-SILVER” sp. z o.o. z Łomży. Docelowo odcinek o długości 1,49 km i szerokości 5 m będzie wykonany z warstwy bitumicznej o grubości 9 cm. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 2 402 603,37 zł. Termin zakończenia prac wyznaczono na dzień 04.11.2024 r.

Na drodze gminnej w msc. Serafin wykonano blisko 2/3 trasy o nawierzchni z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni wynosi 5 m, zaś całkowita długość odcinka to ok 2,1 km. Droga uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 108 158,58 zł. Odcinek stanowi składową zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Serafin od km 0+000,00 do km 2+118,00 oraz drogi gminnej w msc. Pupkowizna od km 0+000,00 do km 0+976,35”, którego wykonawcą jest firma TRANS-DROG Szlachetka z Dylewa. Wartość umowna zadania stanowi kwotę 4 282 481,41 zł. Odcinek w msc. Pupkowizna został wykonany w całości.

Integracyjny plac zabaw w msc. Łyse jest bardzo potrzebną inwestycją realizowaną w trosce o dzieci z niepełnosprawnościami, który będzie dostosowany do ich potrzeb. Plac zostanie wyposażony m.in. w dodatkowe elementy wspomagające dla osób niewidomych lub słabowidzących. Wykonawcą robót jest spółka NOVUM ze Szczytna. Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Wynagrodzenie wykonawcy stanowi kwotę 690 515,47 zł, zaś planowany termin zakończenia prac to listopad 2024 r.